

Приложение № 2 к приказу № 71 от 26 июня 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ «СОШ
с. Пристань»


Л.Т. Узденова

ПЛАН

Первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ «СОШ с. Пристань» в 2023 году

№ п/п	Наименование мероприятия	результат	ответственный	срок
1	Изучение нормативно-правовых документов по вопросу создания Центра образования научно-естественной и технологической направленности «Точка роста» в 2023 году; Изучение опыта школ по созданию зон для создания «Точка роста»	Проекты, оформление кабинетов	Директор школы, учителя химии, физики, биологии	Июнь
2	Формирование и согласование инфраструктурного листа по центру «Точка роста»	Список оборудования	Директор школы, учителя химии, физики, биологии	июнь
3	Разработка и утверждение Плана первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию Центра «Точка роста»	Приказ по школе	директор	июль
4	Разработка и утверждение Положения о Центре «Точка роста»	положение	Директор куратор Центра	июль
5	Разработка и утверждение	Приказ по школе	Директор	июль

	Медиаплана по информационному сопровождению создания Центра «Точка роста»		куратор Центра	
6	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещения в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	Проектно-сметная документация	Директор куратор Центра	июль
7	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком «Точка роста»	отчеты	Директор куратор Центра	Июль – август
8	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра «Точка роста»	Заявка в УО администрации ПМР	Директор, учителя физики, химии, биологии	июль
9	Мониторинг установки и наладки оборудования	Муниципальный координатор УО администрации ПМР	Директор куратор Центра	август
10	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников Центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров	Документ о прохождении обучения	Директор куратор Центра	В течении года
11	Разработка рабочих программ учебных предметов, занятий внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Рабочие программы педагогов	Учителя физики, химии, биологии	август
12	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра	Информация на сайте школы	Директор куратор Центра, ответственные за сайт и социальные	август

	«Точка роста»		сети	
13	Открытие и начало работы Центра «Точка роста» в единый день открытия	линейка	директор	сентябрь
14	Мониторинг реализации мероприятий по созданию и функционированию Центра «Точка роста»	мониторинг	Директор куратор Центра	1 раз в квартал